

ACTION PLAN INKUBATOR

No	Outcome Tujuan Program	Pokok Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Penanggung jawab	Estimasi tanggal Selesai		
1	Sumberdaya Inkubator	Menyediakan 15 SDM manajemen incubator	Penentuan Kepala Inkubator (Dosen), manajer Inkubator (Penuh Waktu), Asisten Manajer Inkubator Bidang Pendanaan dan Keuangan, Hukum, Konsultasi dan Teknologi, Jejaring dan Pemasaran), Staf Administrasi.	AM	7 Desember 2022		
			Menyusun dan menetapkan SK Pengelola Inkubator	AM	7 Desember 2022		
		Memperluas ruang usaha/kerja tenant	Identifikasi Gedung/ruang yang bisa digunakan sebagai kantor Bersama	BA	7 Desember 2022		
			Pembuatan nota dinas persetujuan pemakaian ruangan ke pimpinan UPT	BA	8 Desember 2022		
			Surat keputusan luas ruang kerja incubator dan tenant	BA	8 Desember 2022		
			Menyusun kegiatan dan anggaran incubator	MR	8 Desember 2022		
		2	Operasional dan Program Inkubator	Merekrut 2 tenant	Penyusunan SOP	RR	14-15 Desember 2022
					Persiapan bahan seleksi tenant	RR	16 Desember 2022
Sosialisasi dan Publikasi rekrutment tenant	RR				18 Desember 2022		
Persiapan rekrutment	RR				20 Desember 2022		
Rekrutment tenant	BA				21 Desember 2022		
Penentuan tenant yang lolos seleksi (surat keputusan pimpinan UPT)	BA, RR				26 Desember 2022		
Pernyataan kesediaan tenant	BA, RR				27 Desember 2022		
Perjanjian Kerjasama tenant dan incubator	BA, RR			28 Desember 2022			
	Pembuatan company profil incubator	MR	7 Desember 2022				

		Meningkatkan income incubator	Pembuatan proposal bisnis plan incubator	MR	8 Desember 2022
			Penjajakan Kerjasama dengan stakeholder terkait	IP	7 Desember 2022
			Kerjasama dengan stakeholder terkait	IP	22 Desember 2022
			Penyusunan perjanjian Kerjasama bagi hasil tenant ke incubator	IP	24 Desember 2022
			Merancang kegiatan pelatihan ber bayar untuk umum	IP	20 Januari 2023
		Meningkatkan akses sarana prasarana incubator	Penjajakan Kerjasama akses sarana prasarana incubator	HR	25 Januari 2023
			Pembangunan sarana prasarana inkubator	HR	17 Februari 2023
		3	Jejaring	Memperluas jejaring	Mendaftar AIBI