

## RENCANA KEGIATAN INKUBASI

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan melalui belanja konsultan. Ruang lingkup kegiatan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

#### a. Penyelenggaraan Koordinasi Persiapan Kegiatan;

Langkah awal yang dilaksanakan mengikuti sosialisasi dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM, rapat koordinasi persiapan pendaftaran yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi dan Kabupaten, persiapan seleksi program, dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

#### b. Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakannya inkubasi bagi Tenant terpilih sejumlah 35 orang, dimulai dengan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan usaha. Terdapat 8 kegiatan pelatihan bagi Tenant/Wirausaha, dan 2 kegiatan pendukung program. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka/offline. Tahapan pelaksanaan kegiatan mengikuti kurikulum inkubasi yaitu : pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi. Setelah kegiatan terlaksana, akan dilakukan evaluasi menggunakan google form untuk menganalisis capaian program inkubasi. Evaluasi dilakukan di awal dan akhir program inkubasi.

#### c. Indikator Capaian Program

Tabel 1. Indikator Capaian Program

No	Tahapan	Indikator Keberhasilan			Hasil / Outcome
		Indikator	Awal	Akhir	
1.	Pra Inkubasi	Rekrutmen tenant dari Koperasi dan UMKM sejumlah 35 tenant	0%	100%	Tenant telah direkrut sejumlah 35 tenant
2.	Inkubasi				
	a. Tahap awal	Identifikasi masalah tenant, terlaksana pelatihan 8x Kelembagaan tenant	< 50%	>80%	Persoalan prioritas tenant diidentifikasi, Peningkatan pengetahuan tenant terhadap materi kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha, kapasitas kelembagaan tenant (memiliki NIB)
	b. Pengembangan	Proses Sertifikasi produk	40%	>80%	Proses Sertifikasi produk (halal) 5 UMKM

c.	Lanjutan	Katalog promosi Marketplace	30%	>80%	Telah membuat Katalog promosi Aktivasi akun marketplace
3.	Pasca Inkubasi	Model bisnis BMC Peningkatan akses pasar	<50%	>80%	Dokumen model bisnis Peningkatan jumlah media pemasaran

---

### 3.4 Evaluasi Keberhasilan Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan menggunakan alat bantu kuesioner, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi awal, dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan umum tenant pelatihan terhadap materi yang akan diberikan. Pada evaluasi awal ada 2 sub kegiatan yaitu *Pre Test* dan *Post Test*. Evaluasi *Pre Test* dilaksanakan sebelum materi diberikan kepada peserta. Evaluasi *Post Test* diberikan setelah dilaksanakan presentasi materi. Peserta diberikan kuesioner sebagai alat ukur penilaian tingkat pengetahuan peserta. Target evaluasi yang diharapkan adalah secara umum rata-rata peserta memiliki nilai minimal 80% setelah dilaksanakan *Post Test*.
2. Evaluasi proses, dilakukan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan inkubasi telah diterima dengan baik yaitu perizinan produk, sertifikasi produk, dan media pemasaran produk. Target evaluasi produk yang diharapkan secara umum rata-rata minimal 80% peserta mampu melaksanakan kegiatan perizinan, sertifikasi, dan marketplace.
3. Evaluasi akhir, dilakukan untuk mengetahui langkah mandiri kelompok dalam membuat disain model bisnis pengembangan usaha dengan indikator target yaitu terwujudnya dokumen *business model canvas* dan aksesibilitas media pemasaran.

#### **d. Pelaporan Kegiatan**

Dilaksanakan untuk menyusun laporan kegiatan dan dilakukan setelah kegiatan selesai dan evaluasi.

#### **2. Jadwal Pelaksanaan Program**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bulan ke</b>
I	Persiapan	1
II	Pelaksanaan	
1	Pelatihan BMC dan Bisnis Plan	2
2	Pelatihan Action Plan berbasis Digital	2
3	Pelatihan Penggunaan Marketplace nasional dan lokal menuju global	3
4	Pelatihan Harga Pokok Produksi dan Laporan Keuangan Perusahaan	3
5	Pelatihan Manajemen kelembagaan koperasi dan Digital Marketing	3
6	Pelatihan Bussines Matching	3
7	Pelatihan Disain produk dan promosi	4
8	Pelatihan Legalitas dan Sertifikasi Produk (PIRT, Halal, Prima3, BPOM)	4
9	Pameran	5
10	a. Workshop PIB di Jakarta	5
	b. TOT tim PIB	3
	c. Studi banding	4
11	Pendampingan Mentoring dan Coaching Tenant	4-5
12	Evaluasi	5
III	Pelaporan	5

#### **3. Lokasi Pelaksanaan**

Lokasi pelaksanaan kegiatan inkubasi dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung