

LAPORAN KEGIATAN UNIT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INDUSTRI (IBTI)



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.
POLITEKNIK ATI MAKASSAR
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan strategi untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi indikator penting dalam pemulihan perekonomian nasional. Persaingan usaha yang makin ketat menuntut kemampuan bersaing yang tinggi oleh para pelaku ekonomi atau wirausaha yang sebagian besar lebih dari 99% merupakan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha di kalangan alumni perguruan tinggi yang andal sebagai lokomotif peningkatan daya saing, khususnya melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Politeknik ATI Makassar (IBTI POLTEK ATIM).

Dalam banyak hal keinginan kuat untuk berwirausaha sendiri masih kurang didukung oleh kemampuan manajemen yang dimiliki para calon wirausahawan baru. Pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi ternyata masih memerlukan banyak adaptasi atau penyesuaian ketika dihadapkan pada dunia usaha secara nyata.

Kemampuan dalam mengenali dan menyesuaikan produk dengan selera pasar atau membuat positioning produk, ternyata berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh dalam bangku kuliah. Ditambah lagi dengan masih kurangnya kemampuan dalam mengakses sumber bahan baku, permodalan dan sebagainya. Ini membuat persentase kegagalan para wirausahawan baru tersebut menjadi sangat tinggi yaitu sekitar 90%.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh para wirausahawan baru tersebut, maka pendampingan sangat diperlukan. Pendampingan pada umumnya layanan yang dapat disediakan oleh perguruan tinggi melalui lembaga Inkubator Bisnis yang mempunyai atau menyediakan fungsi pendampingan wirausaha selama periode waktu yang relatif cukup lama sekitar 2-3 tahun.

Para wirausaha baru yang lazimnya disebut UKM tenant dibimbing secara teknis untuk mengenali bagaimana dunia bisnis yang sesungguhnya, termasuk memperkenalkan para wirausahawan baru (UKM tenant) dengan para supplier bahan baku, pasar bahkan sumber permodalan dan teknologi yang dapat diakses. Dengan cara ini maka UKM tenant akan lebih mudah dan nyaman ketika nantinya bersosialisasi dalam dunia bisnis yang sesungguhnya, dan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk berhasil sekitar 60%.

Salah satu alternatif dalam menumbuhkembangkan wirausaha andal tersebut adalah melalui inkubasi yang pada umumnya dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Poltek ATIM melalui Lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Industri. Inkubasi bisnis dari Inkubator Perguruan Tinggi Poltek ATIM yang berfungsi untuk mendampingi kader intelektual muda yang inovatif dan menjadi sumber inovasi teknologi, diharapkan dapat melahirkan wirausaha muda dengan tingkat intelektual dan

inovasi yang tinggi, sehingga memiliki daya saing yang tinggi pula. Alternatif pilihan ini sangat tepat dan menjanjikan bagi kader intelektual muda untuk tidak memikirkan mencari kerja tapi bagaimana para intelektual muda yang inovatif dapat berpikir kreatif untuk menciptakan usaha yang prospektif dan strategis agar menjadi wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Pengembangan lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI) Poltek ATIM agar eksis dan berhasil secara berkelanjutan dalam melakukan program inkubasi UKM-tenant. Adapun tujuan yang lebih rinci dari program ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas peran layanan Inkubator Bisnis dalam pendampingan UKM-tenant untuk menghasilkan UKM-tenant yang inovatif dan profesional.
2. Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan wirausaha melalui Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI) Poltek ATIM.
3. Meningkatkan kinerja UKM-tenant Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI) Poltek ATIM, yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja.

2. Sasaran

Masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Alumni Politeknik ATI Makassar, yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi.
2. Lulusan sekolah menengah atas/kejuruan, diploma atau perguruan tinggi yang telah berwirausaha selama 1-2 tahun;
3. Memiliki jiwa kewirausahaan tinggi;
4. Mempunyai karakter, pengetahuan dan wawasan tentang produk yang akan dikembangkan;
5. Memiliki ide/gagasan dan atau usaha berskala kecil dan menengah;
6. Mempunyai atau merencanakan usaha berskala kecil dan menengah;
7. Memiliki usaha di bidang Industri kreatif, budidaya, dan pengolahan makanan & minuman.

C. USULAN PROGRAM INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INDUSTRI (IBTI) – 2023

UNIT KERJA : INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK ATI MAKASSAR						
NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	RENCANA BIAYA	SATUAN	PETA RESIKO (MRI)	KETERANGAN
1	PENYEDIAAN ATK DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN				Bisa Hiperlink ke Form MRI	
	ATK Kegiatan	Tentative Sesuai Jadwal Unit		15 PAKET		10 Program Workshop + 1 Pameran + 2 kuliah umum
2	PENYEDIAAN BAHAN TENANT				Bisa Hiperlink ke Form MRI	
	Bantuan Bahan Tenant	Tentative Sesuai Jadwal Unit	Rp 25.000.000	5 Tenant		5 Tenantx Rp.5.000.000
3	PENINGKATAN KETERAMPILAN SDM PENGELOLA					
	TRAINING OF TRAINER (PENGELOLA INKUBATOR)		Rp 15.000.000	3 ORANG		Pelatihan pengelola inkubator 3 org x Rp. 5.000.000 (kontribusi) (Add Cost)
4	SOSIALISASI KEGIATAN PROGRAM INKUBATOR					
	Kuliah Umum Kewirausahaan	2 sesi (tentativ)				2 sesi (tentativ)
	Jasa Pemateri		2.800.000	4 Jam		2 Org x 2 jam
	Konsumsi Makan		6.000.000	300 org		300 org x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.000.000	300 org		300 org x 1 kali
5	FGD/WORKSHOP PENYUSUNAN MODUL INKUBASI BISNIS					
	PENYUSUNAN MODUL INKUBASI BISNIS	Bulan Januari 2023	Rp 37.500.000			25 Modul
6	Mengembangkan spesialisasi tenant Inkubator Bisnis bidang industri manufaktur					
	Benchmark Mengembangkan spesialisasi tenant Inkubator Bisnis bidang industri manufaktur	Bulan Februari 2023	6.180.000			2 Org x 3 Hari
7	Koordinasi/Kolaborasi Peningkatan mitra Program (Ditjen IKMA, Balai Diklat Industri, BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga Pembiayaan)					
	Koordinasi/Kolaborasi Peningkatan mitra Program (Ditjen IKMA, Balai Diklat Industri, BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga Pembiayaan)	Bulan Maret 2023	28.140.000			2 Org x 3 Hari x 3 Kegiatan

8	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM				
	a. Workshop penyusunan bisnis plan dan uji produk	Bulan Januari 2023 (Workshop) 3 Hari			
	a.1 WORKSHOP BISNIS PLAN (IDENTIFIKASI IDE DAN PELUANG USAHA) FOKUS TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) DAN NON TIK				
	a.2 UJI KESESUAIAN IDE PRODUK DENGAN PASAR FOKUS TIK DAN NON TIK				
	Jasa Pemateri		16.800.000	24 Jam	2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket	
	Finalisasi/Coaching/Pendampingan Pelaksanaan di Lapangan	Bulan Februari 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	Monev Perkembangan Pelaksanaan Lapangan	Bulan Maret 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	b. Workshop Action Plan dan Metode ijin legal produk	Bulan Maret 2023 (Workshop)			
	b.1 PENYUSUNAN ACTION PLAN				
	b.2 PENGURUSAN IJIN LEGAL & STANDARISASI PRODUK				
	Jasa Pemateri		16.800.000	24 Jam	2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket	
	Finalisasi/Coaching/Pendampingan Pelaksanaan di Lapangan	Bulan April 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	Monev Perkembangan Pelaksanaan Lapangan	Bulan Mei 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	c. WORKSHOP Digital Marketing dan mitra kerja				
	c.1 DIGITAL MARKETING				
	c.2 PENGEMBANGAN MITRA KERJA				
	Jasa Pemateri	Bulan Juni 2023 (Workshop)	16.800.000	24 Jam	2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant	22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket	
	Finalisasi/Coaching/Pendampingan Pelaksanaan di Lapangan	Bulan Juli 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	Monev Perkembangan Pelaksanaan Lapangan	Bulan Agustus 2023	6.180.000		2 Tenant x 3 Hari
	d. WORKSHOP Komunikasi Bisnis dan Uji produk				
	d.1 KOMUNIKASI BISNIS				
	d.2 UJI PASAR PRODUK DAN EVALUASI				
	Jasa Pemateri	Bulan September 2023 (Workshop)	16.800.000	24 Jam	2 Org x 12 jam

	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		
	Finalisasi/Coaching/Pendampingan Pelaksanaan di Lapangan	Bulan Oktober 2023	6.180.000			2 Tenant x 3 Hari
	Monev Perkembangan Pelaksanaan Lapangan	Bulan November 2023	6.180.000			2 Tenant x 3 Hari
	e. WORKSHOP Bisnis Matching					
	e.1 PENYUSUNAN RENCANA DAN METODE PERLUASAN SKALA USAHA FOKUS TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) DAN NON TIK					
	e.2 BISNIS MATCHING					
	Jasa Pemateri	Bulan Desember 2023 (Workshop)	16.800.000	24 Jam		2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		
	Finalisasi/Coaching/Pendampingan Pelaksanaan di Lapangan	Bulan Desember 2023	6.180.000			2 Tenant x 3 Hari
	Monev Perkembangan Pelaksanaan Lapangan	Bulan Desember 2023	6.180.000			2 Tenant x 3 Hari
9	Launching Produk					
	Sewa Stand	Bulan November - Desember 2023				
	Instruktur/Pendampingan		Rp 1.000.000			2 Org x 3 Hari
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		
10	Melaksanakan uji kompetensi sesuai SKKNI					
	Jasa Asesor	Bulan Maret - Mei 2024	16.800.000	24 Jam		2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		
11	Melaksanakan seminar kewirausahaan					
	Jasa Pemateri	Bulan Oktober 2023	16.800.000	24 Jam		2 Org x 12 jam
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	Konsumsi Snack		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 2 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		
12	Melaksanakan Pameran (Expo) tenant					
	Sewa Stand	Bulan Oktober 2024				
	Konsumsi Makan		3.168.000	22 Tenant		22 Tenant x 3 hari x 1 kali
	ATK dan Perlengkapan		3.000.000	1 paket		

**D. JADWAL PERUBAHAN / PEYESUAIAN PROGRAM
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INDUSTRI (IBTI) – 2023**

NO	KEGIATAN	JADWAL											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
A	PRA INKUBASI												
1	sosialisasi (kuliah umum)												
	Open rekrutmen Tenant												
B	INKUBASI												
1	Pendampingan produk tenant												
2	pendampingan merket produk tenant												
3	pendampingan uji coba produk tenant												
C	PENGUATAN LEMBAGA IBTI												
1	Persiapan dan Pendaftaran unit IBTI POLTEK ATIM - Kemenkop												
2	koordinasi program kerjasama - Dirjen IKMA Kemenerin-Jakarta												

E. TENANT/UKM IBTI POLTEK ATIM YANG DIINKUBASI

No	Nama Tenant	Pemilik Tenant	Lokasi	Jenis Usaha
1	Cv. Biochemical Technindo	Muhammad Ichwan	Makassar	Kafe dan produk Barista
2	Cv. Agrochemist Engineering	Muhammad Arnold	Makassar	Biji Kopi dan Olahan agro lainnya
3	Cv. Eunoia Bright	Gamaliel Juliadi Biling	Makassar	Kopi kemasan dan produk kemasan lainnya

F. TENANT/UKM IBTI POLTEK ATIM YANG DIINKUBASI


No	Nama Tenant	Pemilik Tenant	Lokasi	Jenis Usaha
1	Cv. Jamur Family	Hedar	Pare Pare	Pengolahan Jamur Tiram dan kripik
2	Ud. Nisaluck	Khaerunnisa	Barru	Keripik Ikan Teri & Aneka olahan (Mart)

Makassar, 31 Desember 2023
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Industri
Politeknik ATI Makassar


Dr. Idi Amin, ST., M.Si.
Nip: 197311242001121001

LAMPIRAN
FOTO-FOTO KEGIATAN

PENDAFTARAN UNIT IBTI POLTEK ATIM KE KEMENTRIAN KOPERASI & UKM - JKT



Tampilan hasil kerja penftaran tanda daftar lembaga Inkubator Bisnis Poltek ATIM



KOORDINASI/SOSIALISASI PROGRAM KERJASAMA DIRJEN IKMA KEMENPERINT - JKT



PRA INKUBASI (KULIAH UMUM KEWIRAUSAHAAN)



PRA INKUBASI (OPEN REKRUITMEN)

OPEN RECRUITMENT TENANT & START-UP 2023 BIDANG KOPI

INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK ATI MAKASSAR

Tanggal Penting

PENDAFTARAN TENANT 7 - 21 Agustus 2023	PENGUMUMAN SELEKSI PESERTA TENANT 22 Agustus 2023	SURVEI TEMPAT LOKASI USAHA TENANT 23 - 25 Agustus 2023	PELATIHAN TEKNIK BARISTA 28 - 31 Agustus 2023
--	---	--	---

Syarat

1. Terbuka Untuk Mahasiswa dan Alumni Politeknik ATI Makassar
2. Memiliki Ide Bisnis yang Relatif dan Inovatif yang Dapat Dikembangkan
3. Memiliki Ide, Rencana, atau Bisnis/Usaha yang Sudah Berjalan (Fokus Bidang Usaha pada Industri Kreatif dan Teknologi Informasi Kategori Usaha Berbasis Kopi)
4. Melakukan Submisi Proposal Maupun *Pitch Deck* dari Ide / Rencana/ Bisnis yang sudah Berjalan
5. Memiliki Kelompok / Tim 3 - 5 Orang
6. Belum Terdaftar pada Inkubator Lain
7. Berkomitmen Mengikuti Proses Inkubasi
8. Bukan *Reseller* atau *Dropshipper*

Benefit

1. Penghematan Modal Usaha
2. Meningkatkan Fokus Bisnis
3. Berkesempatan Kolaborasi dengan Brand / Usaha Besar
4. Ilmu dan Pengetahuan Bisnis

Kompetensi

1. Perencana Budidaya Tanaman Kopi
2. Pelaksana Budidaya Tanaman Kopi
3. Pelaksana Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi
4. Penguji Citarasa
5. Barista
6. Pendamping UMKM Kopi

Fasilitas

1. Program Inkubasi (1-2 Tahun) Meliputi Manajemen Bisnis, Penetrasi Pasar, dan Teknologi
2. Fasilitas Ruang Kantor/Rapat, Tempat Produksi, dan Akses Internet
3. Pendampingan dan Konsultasi Manajemen Bisnis
4. *Sharing Workshop*
5. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Manajemen Bisnis
6. Bantuan Akses Kerjasama dan Pemasaran yang Lebih Luas

Link Pendaftaran
<https://bit.ly/OpreciBTI2023>

Contact Person
081-1467-381 (Sukarno Agung, ST., M.M.)

www.atim.ac.id Politeknik ATI Makassar

TAHAP SELEKSI PROPOSAL INKUBATOR BISNIS



PENDAMPINGAN TENANT





Makassar, 31 Desember 2023
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Industri
Politeknik ATI Makassar

Dr. Idi Amin, ST., M.Si.
Nip: 197311242001121001