

## ACTION PLAN/ RENCANA STRATEGIS

| No | Output yang akan dicapai | Pokok Kegiatan                    | Rincian Kegiatan                                                 | Penanggung Jawab Kegiatan  | Tanggal Selesai |
|----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1  | Operasional              | Rekrutmen Tenant                  | 1. Publikasi Pendaftaran                                         | Nur Rasuli                 | 10/01/23        |
|    |                          |                                   | 2. Seleksi Tenant                                                | Sartika Juwita             | 28/02/23        |
|    |                          |                                   | 3. Wawancara Tenant                                              | Sartika Juwita             | 10/02/23        |
|    |                          |                                   | 4. Observasi Lapangan                                            | Nur Rahma Razak            | 20/03/23        |
|    |                          |                                   | 5. Pembuatan SK Penetapan Seleksi                                | Sartika Juwita             | 10/04/23        |
|    |                          | Income Inkubator                  | 1. Penyusunan proposal bisnis Kerjasama dengan instansi lain     | Tutik Lustya A             | 05/01/23        |
|    |                          |                                   | 2. Promosi Produk IBT                                            | Munira                     | triwulan        |
|    |                          |                                   | 3. Penyewaan peralatan laboratorium                              | Munira                     | unlimited       |
|    |                          | Sarana & Prasarana                | 1. Pengadaan kebutuhan administrasi                              | Andi Triana<br>Ali Ma'shum | 20/01/23        |
|    |                          |                                   | 2. Fasilitas transportasi                                        | Nurdin                     | 01/02/23        |
|    |                          |                                   | 3. Optimaslisasi dan kelengkapan peralatan produksi/laboratorium | Munira                     | 30/05/23        |
|    |                          |                                   | 4. Menyiapkan peralatan pameran                                  | Muhammad Rizal<br>Nurdin   | 29/06/23        |
|    |                          |                                   | 5. Kebutuhan penunjang (working space)                           | Muhammad Rizal<br>Nurdin   | 03/03/23        |
| 2  | Sumberdaya Inkubator     | Peningkatan Capacity Building SDM | 1. Pembagian job description masing - masing staf manajemen      | Sartika Juwita             | 01/01/23        |

|   |                           |                            |                                                              |                         |                        |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|   |                           |                            | 2. Pelatihan penyusunan BMC, Business Plan, Action Plan, SOP | Tim                     | 23/11/22               |
|   |                           |                            | 3. Bench Marking                                             | Nur Rasuli              | 2x setahun             |
|   |                           | Gedung                     | 1. Pengadaan ruang kerja staff                               | Tim PBJ Polbangtan Gowa | 30/12/22               |
|   |                           |                            | 2. Pengadaan ruang kerja tenant                              | Tim PBJ Polbangtan Gowa | 30/12/23               |
|   |                           |                            | 3. Pengadaan Ruang Galeri Produk                             | Tim PBJ Polbangtan Gowa | 05/04/23               |
|   |                           | Legalitas                  | 1. Pembuatan SK Inkubator                                    | Sartika Juwita          | 30/12/22               |
| 3 | Pengembangan Usaha Tenant | Pendampingan Produksi      | 1. Pembuatan SOP Produksi                                    | Munira                  | -                      |
|   |                           |                            | 2. Pengembangan Ingredients Produk                           | Munira                  | -                      |
|   |                           |                            | 3. Peningkatan kualitas kemasan                              | Munira                  | -                      |
|   |                           | Pendampingan Business Plan | 1. Workshop Business Plan, Action Plan, Output Plan & RAB    | Nur Rahma Razak         | 1 tahun kalender kerja |
|   |                           |                            | 2. Pembuatan Business Plan, Action Plan, Output Plan & RAB   | Nur Rahma Razak         | 1 tahun kalender kerja |
|   |                           | Pendampingan Legalitas     | 1. Pendampingan Pengurusan Akta                              | Nur Rasuli              | 1 tahun kalender kerja |
|   |                           |                            | 2. Pendampingan Pembuatan NIB                                | Nur Rasuli              | 1 tahun kalender kerja |
|   |                           |                            | 3. Pendampingan Pengurusan PIRT                              | Nur Rasuli              | 1 tahun kalender kerja |
|   |                           |                            |                                                              |                         |                        |
| 4 | Jejaring                  | Memperluas jaringan        | 1. Mendaftar AIBI                                            | Tutik Lustya A          | 30/01/23               |

|  |  |  |                             |                 |          |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------|----------|
|  |  |  | 2. Membuat Website & Sosmed | Nur Ramha Razak | 04/03/23 |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------|----------|